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Analisi delle esigenze

• Stakeholders
• Commissioni
• Ordini
• CNI
• Componenti\esperti
• Referenti Ordini

• Gestione dei profili per ogni singolo partecipante per ogni singolo gruppo di lavoro

• Gestione dei documenti di lavoro delle commissioni
• Condivisione
• Revisione
• Allerta revisioni e modifiche
• Monitoraggio 

• Unico punto di accesso, con portale dedicato, per tutti gli stakeholders

• Sicurezza e riservatezza della piattaforma di lavoro
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Soluzione

• Web site dedicato per l’accesso all’area di lavoro

• Area di lavoro in tecnologia FTPS con features mobile like

• Gestione avanzata utenti

• Gestione avanzata cartelle con modalità privato, sharing e workspace

• Log di upload e download documenti

• Forum privato e pubblico

• Istant Messaging tra gli iscritti

• Log e cronologia
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Piano di lavoro
Step 1

PRIMO STEP

prima release del portale di accesso con gestione avanzata delle profilazioni utenti

profilazione e catalogazione organizzata dei gruppi di lavoro

montaggio primo livello di interazione nel workspace per upload and download file con tag di tracciamento versione

avvio gruppo di lavoro per la fase pilota\test 

[la sperimentazione partirà il primo gennaio 2019 e durerà 3 mesi]

valutazione primi feedback verifica finale dei test e aggiustamenti e\o integrazioni
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Piano di lavoro 
Step 2

SECONDO STEP

miglioramento grafica interfaccia - RESPONSIVE design

introduzione istant messaging like forum

forum gestiti in modo strutturato per Workspace - Gruppi

sistema di gestione statistico e analitico
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Piano di lavoro 
Step 3

TERZO STEP

valutazione primi feedback

verifica finale dei test e aggiustamenti e\o integrazioni

UPDATE : miglioramento grafica interfaccia - DEVICE RESPONSIVE
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Attività connesse al lancio di progetto

• Fase di analisi
• interviste ad un gruppo di stakeholders

• Creazione ed avvio di un gruppo di sviluppo funzionale
• [fase di sperimentazione]

• Meeting iterativi con gli stakeholders

• Release definitive

• Follow up

• Attività di comunicazione interna
• invio massivo via mail a tutti gli esperti ed agli Ordini

• organizzazione 2° incontro plenario tra gli esperti 
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